



Č.j.: ENV/2022/287583, MZP/2022/330/1959

**VÝZVA DLE § 14F ZÁKONA Č. 218/2000 SB., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ**

Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU jako Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, coby poskytovatel dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“)

**vyzývá**

dle § 14f, odst. 3 ZRP příjemce dotace **Obec Nišovice**, sídlem Nišovice 18, 387 01 Nišovice, IČ 00667757, u projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001449 Snížení energetické náročnosti-kulturní dům Nišovice** k vrácení **9 141,78 Kč** z finančních prostředků Fondu soudržnosti.

**Odůvodnění:**

Žádost o podporu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/15\_019/0001449 Snížení energetické náročnosti-kulturní dům Nišovice (dále jen „projekt“) byla podána subjektem Obec Nišovice (dále jen „příjemce dotace“) do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) jako Zprostředkujícího subjektu OPŽP (dále jen „ZS OPŽP“). Dne 20. 7. 2017 bylo ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako Řídícího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen „ZRP“) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010704 (dále jen „RoPD“).

Provedenou administrativní kontrolou SFŽP bylo zjištěno, že došlo k porušení termínu ukončení realizace projektu, který byl RoPD stanoven na den 30. 11. 2017. Kolaudační souhlas byl vydán až dne 12. 1. 2018, což je v rozporu se závazným termínem RoPD. Dle Podmínek poskytnutí dotace (dále jen „PPD“) je za ukončení realizace projektu považováno datum vydání kolaudačního souhlasu. Příjemce dotace podal k nedodržení termínu vysvětlení, kde je popsáno prodlení ze strany stavebního úřadu, avšak o prodloužení závazného termínu ukončení realizace projektu 30. 11. 2017 nebylo žádáno. Z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a příjemcům dotace v OPŽP je ŘO povinen postupovat a vyčíslit finanční opravu dle PPD (finanční opravu nelze měnit či zcela pominout).

Uvedenou skutečností došlo k porušení PPD, které jsou přílohou č. 1 RoPD, část I., článek 7, bod 7.2.1. Finanční oprava byla stanovena dle Přílohy č. 2 RoPD části B., bod 2 ve výši 1 % (jelikož došlo k prodlení 31-90 kalendářních dnů) z celkové vyplacené částky dotace, která činí



914 78,38 Kč z prostředků Fondu soudržnosti (dále jen „FS“). Finanční dopad stanovené opravy tedy odpovídá částce 9 141,78 Kč z prostředků FS.

V souladu s § 14f, odstavec 3 ZRP, je možno vrátit níže uvedenou finanční opravu.

### **Vratka dotace FS**

---

Částka: **9 141,78 Kč**

Číslo účtu MŽP: 6015 - 7628001/0710

Identifikace platby (variabilní symbol): 316010704

---

### **Poučení:**

Lhůta pro vrácení prostředků dotčených pochybením je 30 dní od doručení této výzvy (prvním dnem lhůty je den následující po dni doručení výzvy). Dnem vrácení prostředků se rozumí den připsání prostředků na účet MŽP. Lhůta zaniká ke dni přijetí prostředků na uvedený účet. Výzva k vrácení není správním aktem (či obecně aktem veřejné moci), nemá možnost zasáhnout do práv a povinností dotčených osob, protože jí její adresát není povinen vyhovět. Pokud v uvedené lhůtě nebudou prostředky vráceny, bude případ předán příslušnému orgánu finanční správy k prošetření a případnému vymáhání odvodů dle § 44, § 44a ZRP a § 175 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

V Praze dne 18. října 2022

otisk úředního razítka

**Ing. Jaroslav Michna**  
ředitel odboru fondů EU

*podepsáno elektronicky*

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Mgr. Lukáš Pokorný