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VÝZVA DLE §  14F ZÁKONA Č.  218/2000  SB.,  O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ministerstvo životního prostředí, odbor fondů EU jako Řídicí orgán Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020, coby poskytovatel dotace dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRP“)

vyzývá

dle § 14f, odst. 3 ZRP příjemce dotace Město Hrádek nad Nisou, sídlem Horní náměstí 73, 463 

34 Hrádek nad Nisou, IČ 00262854, u projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009129 

Snížení energetické náročnosti ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou k vrácení 62 802,82 Kč 

z finančních prostředků Fondu soudržnosti.

Odůvodnění:

Žádost o podporu projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009129 Snížení energetické náročnosti 

ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou (dále jen „projekt“) byla podána subjektem Město Hrádek nad 

Nisou (dále jen „příjemce dotace“) do Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále 

jen „OPŽP“) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „SFŽP“) jako 

Zprostředkujícího subjektu OPŽP (dále jen „ZS OPŽP“). Dne 6. 11. 2019 bylo ze strany 

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako Řídicího orgánu OPŽP (dále jen „ŘO“) 

v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (dále jen 

„ZRP“) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011456 (dále jen „RoPD“).

Provedenou administrativní kontrolou SFŽP bylo zjištěno, že došlo k porušení termínu ukončení 

realizace projektu, který byl RoPD stanoven na den 31. 12. 2019. Kolaudační souhlas byl vydán 

až dne 4. 3. 2020, což je v rozporu se závazným termínem RoPD. Dle Podmínek poskytnutí dotace 

(dále jen „PPD“) je za ukončení realizace projektu považováno datum vydání kolaudačního 

souhlasu. Příjemce dotace podal k nedodržení termínu vysvětlení, kde je popsáno prodlení 

z důvodu odstraňování vad a nedodělků a provázanost s pracemi druhého projektového záměru 

nástavby odborných učeben, avšak o prodloužení závazného termínu ukončení realizace projektu 

31. 12. 2019 nebylo žádáno. Z důvodu rovného přístupu ke všem žadatelům a příjemcům dotace 

v OPŽP je ŘO povinen postupovat a vyčíslit finanční opravu dle PPD (finanční opravu nelze měnit 

či zcela pominout).

Uvedenou skutečností došlo k porušení PPD, které jsou přílohou č. 1 RoPD, část I., článek 7, bod 

7.2.1. Finanční oprava byla stanovena dle Přílohy č. 2 RoPD části B., bod 2 ve výši 1 % (jelikož 
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došlo k prodlení 31-90 kalendářních dnů) z celkové vyplacené částky dotace, která činí 

6 280 282,44 Kč z prostředků Fondu soudržnosti (dále jen „FS“). Finanční dopad stanovené 

opravy tedy odpovídá částce 62 802,82 Kč z prostředků FS.

V souladu s § 14f, odstavec 3 ZRP, je možno vrátit níže uvedenou finanční opravu.

Vratka dotace FS

Částka: 62 802,82 Kč

Číslo účtu MŽP: 6015 - 7628001/0710

Identifikace platby (variabilní symbol): 316011456

Poučení:

Lhůta pro vrácení prostředků dotčených pochybením je 30 dní od doručení této výzvy (prvním 

dnem lhůty je den následující po dni doručení výzvy). Dnem vrácení prostředků se rozumí den 

připsání prostředků na účet MŽP. Lhůta zaniká ke dni přijetí prostředků na uvedený účet. Výzva 

k vrácení není správním aktem (či obecně aktem veřejné moci), nemá možnost zasáhnout do 

práv a povinností dotčených osob, protože jí její adresát není povinen vyhovět. Pokud v uvedené 

lhůtě nebudou prostředky vráceny, bude případ předán příslušnému orgánu finanční správy 

k prošetření a případnému vymáhání odvodů dle § 44, § 44a ZRP a § 175 zákona č. 280/2009 

Sb., daňový řád.

V Praze dne 18. října 2022     

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Michna
ředitel odboru fondů EU

podepsáno elektronicky

Za správnost vyhotovení odpovídá:

Mgr. Lukáš Pokorný
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